

Дорожная карта по подготовке обучающихся образовательных организаций городского округа г. Аргун к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2026/2027 учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Мониторинг подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2026/2027 учебном году (далее – олимпиада)	В течение года	МУ «Департамент образования г. Аргун» (далее Департамент)	Исполнение пунктов Дорожной карты, Аналитический отчет	Декабрь 2026 г.
2.	Проведение семинар-совещания по подведению итогов предыдущего учебного года и доведению целевых установок на 2026/2027 учебный год	Май 2026 г.	Департамент, ответственный координатор в городском округе г. Аргун	Отчет о проведении мероприятия, публикации в социальных сетях	Июнь 2026 г.
3.	Назначение ответственного координатора олимпиады в муниципальном районе или городском округе Чеченской Республики и образовательных организациях (далее – ОО)	Май 2026 г.	Департамент, руководители ОО	Приказ	Июнь 2026 г.

4.	Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Май 2026 г.	Департамент, руководители ОО, ответственный координатор в городском округе г. Аргун	Приказ об утверждении плана	Июнь 2026 г.
5.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Май 2026 г.	Департамент, руководители ОО, ответственный координатор в городском округе г. Аргун	Банк данных	Май 2026 г.
6.	Определение в муниципалитетах педагогических работников ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Май-июнь 2026 г.	Департамент, руководители ОО, ответственный координатор в городском округе г. Аргун	Банк данных	Июнь 2026 г.
7.	Установочное семинар-совещание с руководителями ОО, кураторами олимпиадной подготовки в ОО и педагогическими работниками, ответственными за подготовку обучающихся к олимпиаде	Июнь- сентябрь 2026 г.	Департамент	Протоколы совещаний, публикации в соц.сетях	Октябрь 2026 г.
8.	Разработка учебно-методических материалов для олимпиадной подготовки	В течение обучения	Руководители ОО, педагоги-наставники, занимающиеся	Разработанные учебно-	Ежеквартально

			подготовкой к олимпиаде	методические материалы	
9.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки и их реализация, в том числе в летний каникулярный период	Июнь-сентябрь 2026 г.	Департамент, руководители ОО, ответственный координатор в городском округе г. Аргун	Аналитическая справка о реализации дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки. Подготовка к участию в школьном этапе ВсОШ	Сентябрь 2026 г.
10.	Регистрация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Чеченской Республики» дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и обучающихся по данным программам	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Департамент, руководители ОО	Сформирован реестр дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и банк данных обучающихся	Октябрь 2026 г.
11.	Мониторинг учебно-воспитательного процесса по олимпиадной подготовке	В течение года	Департамент, ответственный координатор в городском округе г. Аргун	Отчет	По итогам мониторинга
12.	Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт	Май 2026 г.	Департамент, руководители ОО	Приказ	Май 2026 г.

13.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады для целенаправленной подготовки	Май-июль 2026 г.	Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО	Разработанные индивидуальные образовательные маршруты	Август 2026 г.
14.	Информационно-консультационное и методическое сопровождение педагогов для работы с одаренными детьми (вебинары, семинары)	Июнь-август 2026 г., далее ежеквартально	МОиН, ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в городском округе г. Аргун	Утвержден график проведения семинаров. Отчет	Ежеквартально
15.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения и активизации процесса подготовки к олимпиаде	Май-август 2026 г., далее ежемесячно	Департамент, руководители ОО	Отчет о проведении муниципального совещания с родительскими комитетами, протокол родительского совещания в ОО.	Ежеквартально
16.	Психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады	В течение года	Педагоги-психологи в ОО	Отчет	Ежеквартально
17.	Участие обучающихся и их наставников в программах обучения ОЦ «Сириус» (далее – Сириус)	В соответствии с графиком Сириуса	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в городском округе г. Аргун, руководители ОО	Отчет о количестве принявших участие	До 15 июня 2027 г.

18.	Создание сообщества победителей регионального этапа и участников заключительного этапа олимпиады предыдущих лет, для популяризации олимпиадного движения среди школьников в каждом муниципалитете	Июнь-август 2026 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в городском округе г. Аргун, руководители ОО	Банк данных	Август 2026 г.
19.	Мониторинг наличия необходимого материально-технического оборудования по ОБЗР, физической культуре, труду (технология), физике, химии, биологии и, при необходимости, дооснащение площадок проведения	До 1 сентября 2026 г.	Департамент	Отчет	Сентябрь 2026 г.
Школьный этап					
20.	Формирование и утверждение предметно-методической комиссии для разработки олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов олимпиады	Июнь 2026 г.	МОиН, ЦОД «Ахмат», Департамент	Приказ и разработанные материалы заданий	Август 2026 г.
21.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2026-2027 учебном году»; – протоколы и отчеты школьного	Сентябрь-октябрь 2026 г.	ответственный координатор в городском округе г. Аргун, руководители ОО	Приказы, протоколы	Сентябрь 2026 г.

	этапа олимпиады по предметам				
22.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2026 г.	МОиН, ЦОД «Ахмат», Департамент, ответственный координатор в городском округе г. Аргун и ОО	Приказ	Сентябрь 2026 г.
23.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайтах ОО	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Департамент, ответственный координатор в городском округе г. Аргун и ОО	Протоколы	Сентябрь- октябрь 2026 г.
24.	Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призёров школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2026 г.	Заместители директора по УВР ОО, учителя- предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2026 г.
25.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2026 г.	Заместители директора по УВР ОО	Протоколы	Октябрь 2026 г.
Муниципальный этап					
26.	Формирование и утверждение состава жюри муниципального этапа олимпиады	Сентябрь 2026 г.	МОиН, Департамент	Приказ	Ноябрь 2026 г.
27.	Оформление требуемой нормативной документации по муниципальному этапу: - приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2026-2027 учебном году»	Сентябрь 2026 г.	Департамент, ответственный координатор в городском округе г. Аргун и ОО	Приказы	Ноябрь 2026 г.

28.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов	Сентябрь-октябрь 2026 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в городском округе г. Аргун	Аналитическая справка	Ноябрь 2026 г.
29.	Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призёров муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Департамент, ответственный координатор в городском округе г. Аргун, руководители ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2026 г.
30.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Департамент, ответственный координатор в городском округе г. Аргун	Протоколы	Ноябрь-декабрь 2026 г.
31.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Департамент, ответственный координатор в городском округе г. Аргун	Протоколы	Ноябрь-декабрь 2026 г.
32.	Подведение итогов муниципального этапа и формирование списка участников регионального этапа олимпиады	До 25 декабря 2026 г.	ЦОД «Ахмат», Департамент, ответственный координатор в городском округе г. Аргун и ОО	Список участников, приказ	До 25 декабря 2026 г.
Региональный этап					

33.	Формирование и утверждение состава жюри регионального этапа олимпиады	Ноябрь 2026 г.	МОиН	Приказ	Ноябрь 2026 г.
34.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к региональному этапу олимпиады	Ноябрь-декабрь 2026 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в городском округе г. Аргун	Аналитическая справка	Декабрь 2026 г.
35.	Организация материально-технического обеспечения (МТО) проведения регионального этапа олимпиады	Август 2026 г.	МОиН, ГБНОУ «РКОиДО «Квант»	Готовность к проведению олимпиады	Сентябрь 2026 г.
36.	Оформление требуемой нормативной документации в рамках проведения регионального этапа олимпиады	Декабрь 2026 г.	ЦОД «Ахмат»	Приказ	До 30 декабря 2026 г.
37.	Проведение регионального этапа олимпиады	Январь-февраль 2027 г.	МОиН, ЦОД «Ахмат», Департамент	Аналитический отчет	До 30 марта 2027 г.
38.	Подготовка участников заключительного этапа олимпиады	Январь-май 2027 г.	ЦОД «Ахмат», Департамент, ответственный координатор в городском округе г. Аргун, руководители ОО	Отчет	Май 2027 г.
39.	Семинар по итогам проведения олимпиады в 2026/2027 учебном году	Март-апрель 2027 г.	ЦОД «Ахмат»	Доклад	До 30 апреля 2027 г.
Дополнительные мероприятия					
1. Реализация проекта «Математический мост»					
40.	Ознакомительный семинар с представителями органов управления образованием муниципальных районов	Май-июнь 2026 г.	ЦОД «Ахмат», Департамент, руководители ОО	Отчет о проведении семинара	Июнь 2026 г.

	и городских округов Чеченской Республики и руководителями ОО о возможностях проекта «Математический мост»				
41.	Проведение отбора ОО для участия в проекте «Математический мост»	Май-июнь 2026 г.	Департамент, руководители ОО, ЦОД «Ахмат»	Реестр ОО-участниц (не менее 15 школ)	Июнь 2026 г.
42.	Заключение соглашений о сотрудничестве с ФОЦ «Школково» и отобранными ОО	Июнь 2026 г.	МОиН, ЦОД «Ахмат», руководители ОО-участниц, ФОЦ «Школково»	Заключены соглашения	Июнь 2026 г.
43.	Регистрация ОО-участниц и педагогов на платформе ФОЦ «Школково»	Август-сентябрь 2026 г.	Руководители ОО-участниц, педагоги, ЦОД «Ахмат»	Все зарегистрированы, получен доступ	Сентябрь 2026 г.
44.	Разработка и утверждение дополнительной общеобразовательной программы для 5-7 классов	Июль-сентябрь 2026 г.	ЦОД «Ахмат», педагоги-наставники, методисты ФОЦ «Школково»	Утверждённая программа (не менее 72 часов)	Сентябрь 2026 г.
45.	Набор обучающихся 5-7 классов в ОО-участницах в группы по программе «Математический мост»	Август - сентябрь 2026 г.	Руководители ОО-участниц, классные руководители	Сформированы группы обучения	Сентябрь 2026 г.
46.	Проведение систематических занятий по программе обучения (не менее 2 раза в неделю)	В течение учебного года	Педагоги ОО-участниц, ЦОД «Ахмат»	Полная реализация программы	Июнь 2027 г.
47.	Прохождение педагогами курсов повышения квалификации с использованием ресурсов ФОЦ «Школково»	В соответствии с графиком ФОЦ «Школково»	ЦОД «Ахмат», ФОЦ «Школково», руководители ОО-участниц	Не менее 90% педагогов успешно завершили обучение	До 5 числа следующего месяца
48.	Мониторинг активности обучающихся и педагогов на платформе ФОЦ «Школково», анализ динамики математической грамотности	В течение учебного года	ЦОД «Ахмат», муниципальные координаторы, ФОЦ «Школково»	Ежемесячные отчёты	Еженедельно в течение учебного года

49.	Анализ результатов Проекта с оценкой влияния на успешность участия в олимпиадах по математике	Май 2027 г.	ЦОД «Ахмат», Департамент, ФОЦ «Школково»	Аналитическая справка	Июнь 2027 г.
2. Реализация проекта «Лаборатория успеха»					
50.	Определение перечня площадок в организациях дополнительного образования (далее – ОДО) на базе которых будут созданы объединения по подготовке к олимпиаде по внешкольным предметам (экология, робототехника, программирование, МХК, право, технология, физическая культура, ОБЗР)	Май-июнь 2026 г.	Департамент, ЦОД «Ахмат», руководители ОДО	Сформирован реестр базовых площадок ОДО (не менее 1 площадки на каждую организацию)	Июнь 2026 г.
51.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки по указанным предметам (не менее 72 часов каждая) педагогами ОДО	Июнь-июль 2026 г.	Руководители и педагоги ОДО, методические объединения	Банк программ по предметам	Август 2026 г.
52.	Направление разработанных программ в Региональный модельный центр дополнительного образования Чеченской Республики (РМЦ ДО) для проведения экспертизы	Июль 2026 г.	Руководители ОДО, РМЦ ДО	Программы приняты на экспертизу	Сентябрь 2026 г.
53.	Проведение экспертизы программ РМЦ ДО, получение экспертных заключений (положительных – для допуска к реализации)	Август 2026 г.	РМЦ ДО	Экспертные заключения на каждую программу	Сентябрь 2026 г.

54.	Информационное сопровождение проекта: размещение информации о наборе на программы в ОДО через сайты, соцсети, родительские чаты	Август-сентябрь 2026 г.	Департамент, руководители ОДО, ответственные координаторы	Охвачены не менее 50% школ в муниципалитетах	Октябрь 2026 г.
55.	Проведение набора обучающихся 7-11 классов в объединения по программам «Лаборатория успеха»	Август-сентябрь 2026 г.	Руководители ОДО, педагоги	Сформированы группы обучения	Октябрь 2026 г.
56.	Организация работы с родителями обучающихся, зачисленных на программы (собрания, разъяснение графика олимпиад, мотивация)	Октябрь-ноябрь 2026 г. (далее – в течение обучения)	Руководители ОДО, педагоги, классные руководители	Протоколы родительских собраний, согласия на участие	Ноябрь 2026 г.
57.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки по внешкольным предметам (не менее 2 раз в неделю)	Сентябрь 2026 г. – май 2027 г.	Педагоги ОДО, РМЦ ДО (мониторинговое, аналитическое и методическое сопровождение)	Полное выполнение учебных планов	Ежеквартально, итог – май 2027 г.
58.	Проведение промежуточного и итогового тестирования обучающихся по программам для оценки готовности к участию в олимпиадах	В соответствии со сроками программы	Педагоги ОДО, муниципальные координаторы	Аналитические справки по каждому предмету	Январь 2027 г. и май 2027 г.
59.	Регистрация обучающихся – участников проекта для участия в муниципальном и региональном этапах ВсОШ по соответствующим предметам	В соответствии со сроками этапов ВсОШ	ответственный координатор в городском округе г. Аргун, педагоги ОДО	Не менее 50% участников проекта зарегистрированы	По графику этапов

60.	Сопровождение участников проекта на всех этапах ВсОШ (консультации, разбор заданий, психологическая поддержка)	В течение олимпиадного сезона 2026-2027	Педагоги ОДО, педагоги-психологи, ЦОД «Ахмат»	Отчёт о количестве участников, прошедших на следующий этап	Ежемесячно
61.	Мониторинг результативности участия обучающихся проекта в муниципальном и региональном этапах ВсОШ по предметам	Март-май 2027 г.	ЦОД «Ахмат», Департамент, РМЦ ДО	Сравнительный анализ с предыдущим годом	Май 2027 г.
62.	Подготовка итогового отчёта по проекту «Лаборатория успеха» с рекомендациями по тиражированию на следующие учебные годы	Май-июнь 2027 г.	ЦОД «Ахмат», РМЦ ДО, руководители ОДО	Аналитический отчёт, предложения в дорожную карту на 2027/2028 учебный год	Июнь 2027 г.
3. Реализация летних профильных смен ВсОШ на базе организаций летнего отдыха и оздоровления					
63.	Определение сроков обучения и площадок на базе организаций летнего отдыха и оздоровления детей (далее – лагеря), для проведения профильных смен по ОБЗР и физической культуре	Май-июнь 2026 г.	МОиН, ГБНОУ «РКОиДО «Квант», ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр физического воспитания, спорта и туризма» (далее - ГБУ ДО «РДЮЦФВСиТ»)	Сформирован график обучения	Июнь 2026 г.
64.	Организация материально-технического обеспечения (МТО) площадок для проведения профильных смен для отработки практических навыков по ОБЗР и физической культуре	Июнь 2026 г.	МОиН, РМЦ ДО, руководители лагерей	Готовность площадок к проведению смен	Июль 2026 г.
65.	Разработка и утверждение образовательных программ профильных смен по ОБЗР и физической культуре (не	Июнь-июль 2026 г.	ГБНОУ «РКОиДО «Квант», ГБУ ДО «РДЮЦФВСиТ»	Утверждённые программы	Июль 2026 г.

	менее 40 часов каждая, с акцентом на практические умения и навыки, необходимые для успешного участия в муниципальном и региональном этапах ВсОШ)				
66.	Проведение конкурсного отбора обучающихся 7-10 классов для участия в профильных сменах на основе их достижений в олимпиадах, конкурсах и иных соревнованиях (ВсОШ, «Школа безопасности», «Спартакиада» и т.д.) или рекомендаций педагогов	В соответствии с графиком смен	Департамент, ответственные координаторы, ГБУ ДО «РДЮЦФВСиТ»	Сформированы списки участников (не менее 50 человек на каждую смену)	Июль 2026 г.
67.	Проведение летней профильной смены по ОБЗР и физической культуре	В соответствии с графиком смен	МОиН ЧР, ГБНОУ «РКОиДО «Квант», ГБУ ДО «РДЮЦФВСиТ»	Все участники смены освоили программу, получили сертификаты	Ноябрь 2026 г.
68.	Формирование единого банка данных способных и одарённых детей, прошедших обучение в профильных сменах, с фиксацией их индивидуальных достижений и уровнем практических навыков	Ноябрь 2026 г.	ГБНОУ «РКОиДО «Квант», ГБУ ДО «РДЮЦФВСиТ»	Банк данных (не менее 50 человек по двум предметам), размещён в защищённом сегменте	Декабрь 2026 г.
69.	Назначение наставников (из числа школьных учителей) для сопровождения участников профильных смен в течение олимпиадного сезона (подготовка к этапам ВсОШ, консультации, корректировка индивидуальных планов)	Сентябрь - октябрь 2026 г.	Департамент, ответственные координаторы, ЦОД «Ахмат»	Закреплены наставники (не менее 1 на 5 участников)	Октябрь 2026 г.
70.	Обеспечение участия детей из банка данных в школьном, муниципальном и региональном этапах ВсОШ по ОБЗР и физической культуре (регистрация, предоставление площадок, транспорта, психологическое сопровождение)	В соответствии с графиком этапов ВсОШ	Департамент, ответственные координаторы, ЦОД «Ахмат»	100% участников смен зарегистрированы и приняли участие в школьном этапе; не менее 80% – в	По завершении каждого этапа

				муниципальном; не менее 50% – в региональном	
71.	Мониторинг результативности участия (количество победителей и призёров муниципального и регионального этапов среди участников профильных смен)	Март-апрель 2027 г.	ЦОД «Ахмат», Департамент	Сравнительный анализ с контрольной группой (не участвовавшие в сменах)	Апрель 2027 г.
72.	Подготовка итогового аналитического отчёта по реализации летних профильных смен, включая анализ эффективности программ и практических результатов, с предложениями по масштабированию проекта	Май-июнь 2027 г.	ЦОД «Ахмат»	Аналитический отчёт направлен в Министерство, включён в план на 2027/2028 учебный год	Июнь 2027 г.